DOI:10.19445/j.cnki.15-1103/g3.2010.04.008

文章编号:1004－115X(2010)04－0033－02

优化重大科技项目管理初探*

黄彦斌
(天津大学 管理学院,天津 300072)

摘要:引导支持重大科技项目,已经成为地方政府运用财政资金支持科技发展,培育战略新兴产业,引领和支撑当地经济和社会发展的重要手段。重大科技项目的管理,需要进一步明确定位,加强立项决策管理、过程管理和绩效评估工作。

关键词:科技;重大项目;优化管理
中图分类号:F204 文献标识码:A

A Tentative Exploration on Key Scientific & Technological Projects Management

HUANG Yan－bin
(School of Management Tianjin University, Tianjin 300071, China)

Abstract: To guide and support the key scientific and technological projects has already become the important measures for the local government making use of financial funds to support the science and technology development, foster the new strategic industries, lead and support the local economic and social development. The key scientific and technological projects management needs further making a clear and definite position, strengthening management on projects registered and authorized decision－ making, process management and performance assess work.

Key words: Science and technology; Key project; Optimize management

重大科技项目已经成为政府科技管理部门运用财政财政资金支持科技发展的主要手段,也是当今科技计划管理的一种重要方式。但是,目前仍有部分基层地方政府的科技管理人员对这种形式的科技计划管理,在认识上还不是完全到位,导致在引导、管理和实施重大科技项目时,没有达到依靠重大科技项目来引领和支撑经济社会发展的目的。为此,笔者就重大项目的优化管理方面提出一些粗浅的认识。

1 明确重大科技项目的定位

重大科技项目是根据科技发展规划和发展战略部署,组织实施的重大产品开发、关键共性技术攻关及产业化、重大科技工程建设项目。实施重大专项旨在获得一批拥有自主知识产权的重要技术和战略产品,培养一批科技领军人才,实现重点领域集中突破,培育出战略性新兴产业,以此来支撑和引领当地经济社会发展。重大科技项目的确立,应突出政府目标,突出企业主体,突出产学研结合。重大科技项目实施,要注重统筹协调,充分发挥部门、行业、地方、企业、专家和中介机构之间的合作。实行责任明确的规范管理,建立咨询、决策、实施、监督相互独立、相互制约的管理机制。重大科技项目的内部构成,应是各子课题之间实现有机联系、相互促进的整体性项目。

*. 收稿日期:2010－04－16
作者简介:黄彦斌(1963－),男,内蒙古自治区科技厅,副研究员,天津大学在读博士研究生。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2 加强重大科技项目的决策管理

强化重大科技项目的顶层设计。顶层设计项目应综合以下主要来源，中长期科技发展规划、当地党委和政府关注的经济和社会发展中的重大问题、技术预测和需求分析研究中产生的项目等。加强技术预测、需求分析与技术选择和技术路线图方法研究与应用工作。建立技术导向和需求导向双向并重制度，委托相关中介机构定期组织行业专家开展技术前沿预测和技术需求调查研究工作，形成书面研究报告，为科技计划的编制提供决策参考依据。加强重大科技项目的决策管理。建立更加规范化的重大专项评审立项机制，发挥专家的决策咨询作用，通过民主程序推选重大专项。加强重大科技项目与其它创新要素的统筹部署。在重大科技项目中对技术、人才、基地、标准、知识产权等进行统筹设计和部署，把人才培养、专利、技术标准和平台、载体基地建设作为项目论证和考核的重要指标。还要加强重大科技项目的数字化管理。建立重大科技项目基本信息库，对申报项目、立项项目和备选项目进行分类跟踪、动态管理。推行项目网上申报、常年受理和网上评审，加快推进重大专项的数字化管理。

3 强化重大科技项目的过程管理

加强重大专项的统筹管理。强化国家科技支撑计划项目、地方重大科技项目的组织协调、过程监督、信息分析、预算审查和监理评估等工作。建立重大科技项目实施方案落实机制。重大科技项目管理实行总体实施方案与项目合同结合审查制。立项前要对项目总体实施方案进行严格论证和审查，待通过后才能签订项目合同。总体实施方案和项目合同是检查、验收和绩效评估的重要依据。建立重大科技项目经费预算审核制度。细化重大科技项目经费预算，严格项目经费预算审核。项目实施方案和合同中，应提供细化的项目经费预算，待审查通过后签订项目合同和办理拨款手续。建立重大科技项目快报和年报制度。重大科技项目的组织单位和承担单位要按时上报重大科技项目进展情况。重大科技项目管理责任单位负责重大科技项目的信息收集、分析和整理。推进重大科技项目监理制。强化科技中介服务机构在重大科技项目管理过程中的监管作用，科技中介服务机构作为第三方，可接受委托承担重大科技项目的招标、检查、验收、绩效评估等工作。加强重大科技项目的信用管理。对项目组织单位、项目承担单位及项目责任人、参加人员在实施重大专项中的信用情况进行客观记录，并作为其参与各级各类科技计划活动的重要依据。加强重大科技项目的经费和资产管理。加强重大科技项目经费的审计和项目形成的国有资产管理，建立重大科技项目国有资产数据库和大型仪器设备的共享机制。

4 加强重大科技项目的绩效评估

建立重大科技项目绩效评估制度，引入第三方开展绩效评估工作，绩效评估可与验收工作结合进行。绩效评估结果将作为以后确定立项、选择承担单位、核定预算、改进管理的重要依据。建立重大科技项目成果追踪及后评价机制，在项目验收两年后，还要对其成果应用状况和经济社会效益进行综合评价。加强重大科技项目的知识产权管理。对重大科技项目取得的知识产权进行统筹管理，建立重大科技项目取得知识产权情况检查、督促和考核机制，并建立重大科技项目知识产权基本信息库。

参考文献：

〔1〕周文泳，尤建新，郑海鳌．政府投入科技项目绩效评价理论与方法〔M〕．化学工业出版社，2009.

〔2〕国家科技部．关于国家科技计划管理改革的若干意见（国科发计字〔2006〕23 号）〔R/OL〕．国家科技部网站，2006－01－17.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net